

Согласовано

Удтверждаю


Директор ООО "СК Главстрой"

Циммерман Эдуард Викторович



Директор М.П. Ж.Ж.

Д.Ю. Петров



Календарный график  
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в пос. Подгорный  
и в пос. Новый путь (проведение ремонта дворовых проездов многоквартирных  
домов и ремонта дорог, образующих проезд к территориям, прилегающим к  
многоквартирным домам)

№	Наименование дворовой территории	май	июнь	июль	август
1	Подготовительные работы	20.05.19	01.06.19		
2	ул. Боровая 11	01.06.19	11.06.19		
3	ул. Боровая 23		11.06.19	21.06.19	
4	ул. Лесная 8		21.06.19	30.06.19	
5	ул. Лесная 12		30.06.19	10.07.19	
6	ул. Гагарина 4		10.07.19	20.07.19	
7	ул. Гагарина 14		20.07.19	30.07.19	
8	ул. Мира 10		30.07.19	09.08.19	
9	ул. Мира 10А		09.08.19	20.08.19	
10	ул. Мира 11		20.08.19	31.08.19	