

СОГЛАСОВАНО:  
Директор ООО «СК Главстрой»

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МП ЗАТО Железнодорожск  
Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство»



Э.В. Циммерман

2018г.



С.Н. Коршунов

2018г.

## ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в пос. Подгорный (проведение ремонта асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов) для нужд Муниципального предприятия ЗАТО Железнодорожск Красноярского края «Жилищно-коммунального хозяйства»

№ п/п	Наименование работ	Начало производства работ	Окончание производства работ
<b>1. Боровая 3А</b>			
1	Розлив вяжущих материалов	02.07.18	10.07.18
2	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марка П	02.07.18	10.07.18
<b>2. Боровая 7</b>			
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	04.07.18	07.07.18
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	06.07.18	07.07.18
3	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	08.07.18	10.07.18
4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	11.07.18	13.07.18
5	Розлив вяжущих материалов	14.07.18	14.07.18
6	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марка П	14.07.18	15.07.18
7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	16.07.18	17.07.18
<b>3. Боровая 13</b>			
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	06.07.18	07.07.18
2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	08.07.18	09.07.18
3	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	10.07.18	11.07.18
4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	12.07.18	14.07.18
5	Розлив вяжущих материалов	15.07.18	15.07.18
6	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марка П	15.07.18	16.07.18
7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3 грунта)	17.07.18	18.07.18
<b>4. Боровая 13А</b>			
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	07.07.18	08.17.18

2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	09.07.18	11.07.18
3	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	12.07.18	13.07.18
4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	14.07.18	15.07.18
5	Розлив вяжущих материалов	16.07.18	16.07.18
6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марка II	16.07.18	17.07.18
7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	18.07.18	19.07.18
<b>5. Боровая 15</b>			
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	08.07.18	09.07.18
2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	10.07.18	11.07.18
3	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	12.07.18	13.07.18
4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	14.07.18	15.07.18
5	Розлив вяжущих материалов	16.07.18	17.07.18
6	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марка II	18.07.18	19.07.18
7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	20.07.18	21.07.18
<b>6. Боровая 17</b>			
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	09.07.18	10.07.18
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта)	11.07.18	12.07.18
3	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	13.07.18	14.07.18
4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	15.07.18	16.07.18
5	Розлив вяжущих материалов	17.08.18	17.07.18
6	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марка II	17.07.18	18.07.18
7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	19.07.18	20.07.18
<b>7. Боровая 17А</b>			
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	10.07.18	11.07.18
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	12.07.18	13.07.18
3	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	14.07.18	15.07.18
4	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	16.07.18	17.07.18
5	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	18.07.18	19.07.18
6	Розлив вяжущих материалов	20.07.18	20.07.18
7	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марка II	20.07.18	21.07.19
8	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3 грунта)	22.07.18	23.07.18
<b>8. Боровая 19</b>			
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	10.07.18	11.07.18



2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	12.07.18	13.07.18
3	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	14.07.18	15.07.18
4	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	16.07.18	17.07.18
5	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	18.07.18	19.07.18
6	Розлив вяжущих материалов	20.07.18	20.07.18
7	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марка II	20.07.18	21.07.19
8	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	22.07.18	23.07.18
<b>9. Боровая 19А</b>			
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	11.07.18	12.07.18
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	13.07.18	14.07.18
3	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	15.07.18	16.07.18
4	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	17.07.18	18.07.18
5	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	19.07.18	20.07.18
6	Розлив вяжущих материалов	21.07.18	21.07.18
7	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марка II	21.07.18	22.07.18
8	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	23.07.18	24.07.18
<b>10. Кировская 5</b>			
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	12.07.18	13.07.18
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	14.07.18	15.07.18
3	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	16.07.18	17.07.18
4	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	19.07.18	20.07.18
5	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	21.07.18	22.07.18
6	Розлив вяжущих материалов	23.07.18	23.07.18
7	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марка II	23.07.18	24.07.18
8	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	25.07.18	26.07.18
<b>11. Кировская 7</b>			
1	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	12.07.18	13.07.18
2	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	14.07.18	15.07.18
3	Розлив вяжущих материалов	16.07.18	16.07.18
4	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марка II	16.07.18	17.07.18
<b>12. Кировская 15</b>			
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	12.07.18	14.07.18
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	15.07.18	16.07.18
3	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	16.07.18	19.07.18

4	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м <sup>2</sup>	20.07.18	20.07.18
5	Розлив вяжущих материалов	20.07.18	21.07.18
6	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марка II	20.07.18	21.07.18
7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	22.07.18	23.07.18
<b>13. Лесная 3</b>			
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	14.07.18	15.07.18
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	16.07.18	17.07.18
3	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	18.07.18	19.07.18
4	Розлив вяжущих материалов	20.07.18	20.07.18
5	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марка II	20.07.18	21.07.18
6	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	22.07.18	23.07.18
<b>14. Мира 1</b>			
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	15.07.18	16.07.18
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м <sup>3</sup> грунта)	17.07.18	18.07.18
3	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрыти	19.07.18	20.07.18
4	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк)	21.07.18	22.07.18
5	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	23.07.18	24.07.18
6	Розлив вяжущих материалов	25.07.18	25.07.18
7	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марка II	25.07.18	26.07.18
8	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	27.07.18	28.07.18
<b>15. Мира 3</b>			
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	15.07.18	16.07.18
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м <sup>3</sup> грунта)	17.07.18	18.07.18
3	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	19.07.18	20.07.18
4	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	21.07.18	22.07.18
5	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	23.07.18	24.07.18
6	Розлив вяжущих материалов	25.07.18	25.07.18
7	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марка II	25.07.18	26.07.18
8	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	27.07.18	28.07.18
<b>16. Мира 5</b>			
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	17.07.18	18.07.18
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	19.07.18	20.07.18
3	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	21.07.18	22.07.18



4	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	23.07.18	24.07.18
5	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	25.07.18	26.07.18
6	Розлив вяжущих материалов	27.08.18	27.07.18
7	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марка II	27.07.18	28.07.18
8	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	29.07.18	30.07.18
<b>17. Мира 8</b>			
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	17.07.18	18.07.18
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	19.07.18	20.07.18
3	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	21.07.18	22.07.18
4	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	23.07.18	24.07.18
5	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	25.07.18	26.07.18
6	Розлив вяжущих материалов	27.08.18	27.07.18
7	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марка II	27.07.18	28.07.18
8	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	29.07.18	30.07.18
<b>18. Мира 15</b>			
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	18.07.18	19.07.18
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	20.07.18	21.07.18
3	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	22.07.18	23.07.18
4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	24.07.18	25.07.18
5	Розлив вяжущих материалов	26.07.18	26.07.18
6	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марка II	26.07.18	27.07.18
7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3 грунта)	28.07.18	29.07.18
<b>19. Строительная 12</b>			
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	19.07.18	20.07.18
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	21.07.18	22.07.18
3	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытия	23.07.18	24.07.18
4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	25.07.18	26.07.18
5	Розлив вяжущих материалов	27.07.18	27.07.18
6	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марка II	27.07.18	28.07.18
7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	29.07.18	30.07.18
<b>20. Строительная 13</b>			
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	20.07.18	21.07.18
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	22.07.18	23.07.18
3	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	24.07.18	25.07.18
4	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	26.07.18	27.07.18

5	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	28.07.18	29.07.18
6	Розлив вяжущих материалов	30.07.18	30.07.18
7	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марка II	30.07.18	31.07.18
8	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	01.08.18	02.08.18
<b>21. Строительная 14</b>			
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	23.07.18	24.07.18
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	25.07.18	26.07.18
3	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27.07.18	28.07.18
4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	29.07.18	30.07.18
5	Розлив вяжущих материалов	31.07.18	31.07.18
6	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марка II	31.07.18	01.08.18
7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	02.07.18	03.08.18
<b>22. Строительная 15</b>			
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	24.07.18	25.07.18
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	26.07.18	27.07.18
3	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	28.07.18	29.07.18
4	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	30.07.18	31.07.18
5	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	01.08.18	02.08.18
6	Розлив вяжущих материалов	03.08.18	03.08.18
7	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марка II	03.08.18	04.08.18
8	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	05.08.18	06.08.18
<b>23. Строительная 16</b>			
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	26.07.18	27.07.18
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	28.07.18	29.07.18
3	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	30.07.18	31.07.18
4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	01.08.18	02.08.18
5	Розлив вяжущих материалов	03.08.18	03.08.18
6	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марка II	03.08.18	04.08.18
7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	05.08.18	05.08.18
<b>24. Строительная 17А</b>			
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	28.07.18	29.07.18
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	30.07.18	31.07.18
3	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	01.08.18	02.08.18
4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	03.08.18	04.08.18
5	Розлив вяжущих материалов	05.08.18	05.08.18

6	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марка II	05.08.18	06.08.18
7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3 грунта)	07.08.18	07.08.18
<b>25. Строительная 27А</b>			
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	30.07.18	31.07.18
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта)	01.08.18	02.08.18
3	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	03.08.18	04.08.18
4	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	05.08.18	06.08.18
5	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	07.08.18	08.08.07
6	Розлив вяжущих материалов	09.08.18	09.08.18
7	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марка II	09.08.18	10.08.18
8	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3 грунта)	11.08.18	12.08.18